ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ
 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
[bookmark: _GoBack](ФГОС ДО)
         С 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА
 
 
Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.
 
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.
 
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
 
Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.
 
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.
Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС
Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МДОУ № 4
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС  ДО педагогическим коллективом МДОУ № 4. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ
	До 01.02.14

	3.
	Мониторинг уровня готовности ДОУ  к введению ФГОС
	01.10.14

	4.
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	январь 2014

	5
	Обеспечение  профессиональной переподготовки  специалистов и педагогов  по внедрению ФГОС
	в течение года

	6
	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО
	поэтапно
в течение года

	7.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	22.01.2014


Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и внесение дополнений
в воспитательно-образовательную систему МДОУ№ 4  
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения изменений в примерной основной образовательной программы ДОУ
	до марта 2015

	2.
	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО ДОУ
	до апреля 2015

	3.
	Разработка проекта новой Образовательной программы МДОУ № 4
	до августа 2015

	4.
	Приведение нормативной базы  МДОУ № 4 в соответствие с требованиями ФГОС
	до августа 2015

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году
	01.06.2015

	6.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности
	декабрь 2014 г.

	7.
	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС
	в течение учебного года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе результатов диагностического мониторинга
	до ноября 2014

	9.
	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС
	по отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2014 г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до сентября 2014

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный доклад МДОУ № 4
	август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ
	поэтапно

	  2.
	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	Весь период

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования
	до августа 2015

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы
	постоянно

	  3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС.
	постоянно


Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС
Разработка единичных проектов изменений
 в сводную программу изменений и дополнений
	Единичные проекты
	                                             2013-2014 учебный год

	
	

	
	янв
	февр
	март
	апр
	май
	июнь
	авг
	сент
	окт.

	Разработка новых Рабочих программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности (дополнительное образование). Разработка программ курсов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы социально-личностного развития воспитанников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Продолжительность работы                                          Резерв времени      
 
Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.
 
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответст-венные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	январь
2014 г
	Старший воспитатель
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО
	Май 2014
	Заведующая
Старший воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, план

	3
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО
	В течение
2014 – 2016
уч. года
	Заведующая
 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
 
	октябрь
2014
	Заведующий
Старший воспитатель
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
	Совещание при заведующей

	5
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС ДО
	До 1.10.2014
	Старший воспитатель
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах
	В течение 2014-2015 учебного года
	Заведующая
Старший воспитатель
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО
	Протоколы педсоветов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ
	В течение 2014-2015 учебного года
	Заведующая
Старший воспитатель
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях по вопросам введения ФГОС
	В течение 2014-2015 учебного года
	Заведующая
Старший воспитатель
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ
	Март-август
2015 г.
	Старший воспитатель
	Создание ООП ДО
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	10
	Разработка и утверждение годового плана ДОУ
	До 04.
2015 г.
	Воспитатель
	Наличие годового плана ДОУ
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программы дополнительного образования ДОУ
	До 06.
2015 г.
	Старший воспитатель
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение Рабочих программ педагогов
	До 25.08.
2015 г
	Старший воспитатель
	Наличие программ
	Протокол педсовета, приказ

	
	
	
	
	
	

	14
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС
	В течение учебного года
	Старший воспитатель
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы

	15
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов
	В течение учебного года
	Старший  воспитатель
	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	16
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	до сентября 2015 г.
	Заведующая
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	17
	Мониторинг введения ФГОС
	Май, сентябрь  2015 г
	Старший воспитатель
	Диагностические материалы
	План контроля
ДОУ

	18
	Организация отчетности по введению ФГОС
	По срокам установленными  управлением образования
	Заведующая
Старший воспитатель
	
	Отчеты

	2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ДО

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	сентябрь 2014 г.
	Заведующий
 
	
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС
	По плану
РИРО
	Заведующий
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План-график

	3
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
	сентябрь 2014г.
	Заведующий
Старший  воспитатель
 
 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования
	в течение
учебного   года
	Заведующий
Старший  воспитатель
 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом
	Приказы, материалы

	5.
	Создание творческих групп педагогов  по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	в течение   учебного года
	Заведующий
Старший  воспитатель
 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
 
	Приказы,
Протоколы заседания творческих групп

	3. Создание материально-технического обеспечения подготовки   введения     ФГОС ДО

	1
	Обеспечение оснащённости ДОУ   к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию: 66420 руб.-                игровая мебель.
	в течение учебного года
	Заведующий
Старший  воспитатель
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Справка, накладная

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	В течение года
	Заведующий,
Старший  воспитатель
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
	Информацион-ная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности  ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами:
103680 руб.- интерактивная доска, ноутбук, проектор
	В течение года
	Заведующий, старший  воспитатель
	Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой
	Информацион-ная справка, накладная

	4
	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	В течение  уч. года
	Старший  воспитатель
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте ДОУ

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
 
	В течение уч. года
	Старший  воспитатель
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте ДОУ

	4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

	1
	Проведение диагностики готовности ДОУ  к введению ФГОС ДО
	октябрь 2014 г.
	Заведующий Старший  воспитатель
	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования
	В течение года
 
	Старший  воспитатель
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на гимназическом сайте

	3
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС  дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего  раздела, отражающего ход введения ФГОС в МДОУ№ 4).
	август
2014 г
	Заведующий
 
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Размещение публичного отчета на   сайте детского сада

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС
	В течение года
	Заведующий Старший  воспитатель
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Публикации

	
	
	
	
	
	
	


Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ
 
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выпол.
	

	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Воспитатель
	Сент.-май 2015г
	
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Заведующий Старший  воспитатель
	Август 2015 г
	
	изучение документации

	Проект  Образовательной программы
разработка модели дополнительного образования;
разработка планируемых результатов;
разработка ООД;
разработка программы музыкально-эстетического воспитания и развития;
разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;
разработка программы коррекционной работы;
разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы
	Заведующий
Старший  воспитатель
	Август 2015 г.
	
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Заведующий Старший  воспитатель
	В течение
года
	
	изучение документации

	Мониторинг образовательного процесса
	Воспитатели
	по графику
	
	тестирование

	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Заведующий
	Август 2015
	
	изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ
	Заведующий зам.зав.по АХЧ
	этапно
	
	постоянно


 

